

(ബി) ചീക്കോട് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ 7 പദ്ധതികൾക്കായി എൽ.ഐ.സി. 2335.57 ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ 2615.43 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ പദ്ധതികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 4951.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇതേവരെ ചെലവഴിച്ച തുക 1154.80 ലക്ഷം രൂപയും (22 ശതമാനം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷെയർ ഡെബിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) എൽ.ഐ.സി.യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക 1100.94 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

(സി) ചീക്കോട് പദ്ധതിയുടെ കിണർ, പമ്പ് ഹൗസ്, 23 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ചുള്ളിക്കോട് ഭൂതലസംഭരണി എന്നീ ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

(ഇ) പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീക്കോട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിയതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

പദ്ധതിക്ക് 03/96-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഭരണാനുമതിയുടെ ഓർഡറിൽത്തന്നെ സ്രോതസ്സിന്റെ പണികഴിഞ്ഞ് ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷമേ ബാക്കി ഘടകങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിക്കാവൂ എന്നും ആവശ്യമായ പൈപ്പുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനു ശേഷമേ അവയുടെ പണി തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി 09/98-ലാണ് പൂർത്തിയായത്. കിണറിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും പ്രവർത്തിക്കാവശ്യമായ ടെൻഡർ 08/98-ൽ ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടെൻഡർ മടക്കി. 8/2002-ൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. കിണറിന്റെ പണി 2002 നവമ്പറിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിണറിന്റെ പണി തുടങ്ങുവാൻ താമസിച്ചതിനാൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിക്കുവാൻ താമസമുണ്ടായി. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൊയിലേരി കുടൽക്കടവ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ

82 [269] ശ്രീമതി രാധാരാഘവൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സ്വയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊയിലേരി കുടൽക്കടവ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

(ബി) പുഞ്ചകുഷിക്ക് കർഷകർക്ക് ഗുണപ്രദമായ രീതിയിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
2/547/2012-16a

ഉത്തരം

(എ ആന്റ് ബി) കൂടൽക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി 2005 മേയ് 31-ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. കൊയിലേതി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് 6 ലക്ഷം രൂപ ഒ.വൈ.ഇ.സി. ഇനത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എളേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

83 [270] ശ്രീ. കെ. പി. സതീശ്ചന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എളേരി ആന്റ് അഡ്ജോയിനിംഗ് വില്ലേജസ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി എൽ.ഐ.സി.-യുടെ വായ്പ ഏത്രയാണെന്നും സർക്കാർ വിഹിതം ഏത്രയാണെന്നും അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ഇതേവരെ ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി എൽ.ഐ.സി.-യിൽ നിന്നും എന്തു തുക ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ എന്തു തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോൾ കഴിയുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

(ഡി) ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യഘട്ടം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) എൽ.ഐ.സി. വായ്പ 362.40 ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ വിഹിതം 418.60 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്.

(ബി) എൽ.ഐ.സി.-യിൽ നിന്നും 204.16 ലക്ഷം രൂപ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്കായി ഇതേവരെ 11.88 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി 2006 ഡിസംബറോടുകൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്തുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

(ഡി) ഇത് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിയല്ല.